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Gestion de Proyecto

La produccion cartografica, como cualquier otra tarea de produccion, necesita ser
controlada. En la actualidad, el tremendo aumento de la cantidad de datos producidos por
los sistemas de camara fotogramétrica digital, exige que los procedimientos sean lo mas
eficientes posible. Resulta de todo imposible incrementar la eficiencia de una cadena de
produccion, sin tener en todo momento un seguimiento detallado del punto de situacién de
cada eslabon. Solo ese control permite identificar los cuellos de botella, ajustar
procedimientos, e incrementar los rendimientos y la calidad de los datos producidos.

;Como lo hace Summit Evolution?

Summit Evolution es una herramienta para restitucion fotogramétrica profesional. Summit
Evolution es actualmente la herramienta preferida mundialmente, tanto en entornos de
produccion fotogramétrica de pequefias o medianas empresas, en instituciones de referencia
nacional o mundial, como en las grandes empresas ubicadas en los competitivos mercados
de India o China, empleando cientos de operadores.

Ademas de poseer un soporte técnico de excelencia, Summit Evolution mantieneuna
continuaactualizacién, incorporando todos los cambios y novedades relacionadas con los
distintos tipos de sensores, y mejorando permanentemente el abanico de herramientas
disponibles, buscando la forma de satisfacer el cliente mas exigente.

Un sistema profesional como es Summit Evolution, tendria que incorporar necesariamente
una herramienta para Gestion de Proyecto en produccion cartografica.

Presenta dos herramientas, Project Status Tracker y Project Viewer

Project Status Tracker

El Project Status Tracker trabaja sobre una base de datos Access, totalmente abierta, en la
que el responsable de proyecto puede definir todos los parametros que quiere registrar.
Pero antes de empezar, lo primero que hacemos es definir una rejilla rectangular cubriendo
todo el area del proyecto; dicha rejilla también puede ser importada a partir de un archivo
CAD.
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El proyecto subdividido en distintas dreas de trabajo

Después tenemos que definir los campos de la base de datos, o sea las variables asociada a
cada escuadrado sobre las cuales queremos tener un seguimiento.

Table Editor u
Field Name Data Type Default Description Color | Show
GridiD Integer [ ]
b | Operador Text [ ]
Fecha_lnicio Date [_]
Fecha_Termino Date [:]
Tipo_Terreno Text Mixto [ ]
Grado_Dificuttad Text Mediano I ]
Control_Calidad Text Mo [—
* Text [ ]

ok | | Import Fields...

La definicion de variables
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Teniendo definida la estructura basica de la informacién que queremos tener registrada, el
paso siguiente es rellenar la base de datos y jMANTENERLA ACTUALIZADA! Sin datos, o con
datos desactualizados, la herramienta no nos sirve para nada.

La informacién puede ser cargada directamente en la tabla de la base de datos, o
interactivamente para cada cuadricula. Después de que tengamos datos cargados, ya
podemos obtener informaciones rapidamente sobre cada unidad de nuestra rejilla, o sea,
para éste ejemplo, saber que operador esta a cargo de cada area, cuando empez6 y termind
la restituciodn, el tipo de terreno que es, si ya paso el control de calidad, o lo que sea que se
quiera tener registrado. Y esto todo, visible sobre el proyecto, con sus imagenes y los datos
vectoriales ya restituidos.

3
Jose
2013-5-9

GridID: 5

Operador: Gabriel = :
Fecha_Inicio: 2013-5-1 B
Fecha_Termino: 2013{);9‘“ -

Grado_Dificultad: Mediano al

La informacién enlazada a cada unidad de la rejilla, visible sobre el proyecto
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Claro que si tenemos en manos proyectos de muchos miles de hectareas, o de multiples
operadores simultaneamente buscar alguin dato o informacién simplemente con
herramientas de visualizacion puede resultar complicado.

Por eso, el Project Status Tracker también incluye una herramienta para definir busquedas
en la base de datos, y después visualizar los registros identificados por la busqueda. Las
busquedas definidas pueden ser guardadas para utilizacién siempre que sea necesario,

Set: ControCalidad!
7 8 9

Jose Jose Ivan

2012-5-9 2013-5-9 2{)13=5-9

GridID:
Operador: Ivan
Fecha_Inicio: 201
Fecha_Termino: |

Grado_Dificultad: Facil |§
Calidad:

La busqueda ControlCalidadNoHecho, nos permite visualizar todas las dreas que tienen el
control de calidad pendiente de hacer

El Project Status Tracker también nos permite imprimir todo lo que estamos visualizando,
eventualmente para el PDF que necesitamos presentar diariamente a nuestro supervisor.
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F] Andamiento del Proyecto.pdf.- Ad.obe Reader. Lﬂm

. — —
File Edit View Window Help *

@@@’/1'“&? Tools%Sign%Comment

-

Andamiento del Proyecto a 09.05.2013

2012-5-9 201359 201359

Urbano Mixto MXto

El PDF generado, con el avance del proyecto en determinada fecha

Visualizador de Proyecto

La herramienta Visualizador de Proyecto esta dirigida a visualizar el estado del proyecto, y
puede ser utilizada para visualizar los avances de diferentes puestos, ya que, en realidad, son
como pequefios proyectos cada uno. Muestra incluso como va avanzando el cursor en tiempo
real.

No necesita de licencia, y desde cualquier despacho se puede conectar con cualquier
estacion. Solo requiere tener instalado en esa estacion el CAD que se esta utilizando para
restituir. Basta entonces con abrir el proyecto con el Visualizador de Proyecto y podemos
visualizar nuestro proyecto con los datos vectoriales solapados.
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El Visualizador de Proyecto

Permite generar impresion, o generar un pdf, para poder archivar las variaciones o el
seguimiento por fechas.
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